

Commune de BEAUMONT-LOUESTAULT

**Démolition et reconstruction d'un bâtiment pour accueillir 1 commerce - 1 garage et 1 logement : 3, rue du 11
Novembre 1918 - 37360 BEAUMONT-LOUESTAULT**

				P	I	A	AE	CA	Tél.	Fax.	D	
Maitre d'Ouvrage :	MAIRIE de BEAUMONT-LOUESTAULT	2, rue des Prés 37360 BEAUMONT-LOUESTAULT secretariat.blr@wanadoo.fr	Mme COME - Maire Jean-Paul ROBERT	X	X				02 47 24 42 15		M	
Maitrise d'Œuvre :	SARL Philippe TARDITS, architecte	21 rue de Clocheville - BP 71432 37014 TOURS Cedex 1 agence@tardits.com	Jimmy DELIGEON (07 78 41 55 78)	X					02 47 20 51 87	02 47 64 21 48	M	
Maitrise d'Œuvre VRD :	Claude BOUDVIN paysagiste dplg	8 rue de la Mairie 37520 LA RICHE	Claude BOUDVIN c.boudvin@free.fr						02 47 39 36 63		M	
Bureau d'études structure :	HR CONSEILS	6, avenue Alfred Nobel - BP 107 37541 - ST CYR SUR LOIRE	F. ROUGEBOEC frederic.rougebec@haller-ing.com						02 47 41 51 51	02 47 41 51 34	M	
Bureau d'études fluides	BET COBALT	1, rue Maurice Mallet 17300 ROCHEFORT	Edouard ANGEL (06.62.42.98.16) contact@betcobalt.fr						05 46 89 43 51		M	
Bureau de contrôle :	SOCOTEC	2 allée du Petit Cher BP 40155 37551 SAINT-AVERTIN Cédex	Aurélia QUILEZ (06 34 28 20 09) Aurelia.QUILEZ@socotec.com construction.tours@socotec.com						02 47 70 40 00	02 47 70 40 01	M	
Coordonateur de sécurité :	SAS MAHOUEAU	58, rue de Trianon 37100 TOURS	M. MAHOUEAU sarlmahoueau@orange.fr						06 19 95 21 48		M	

N° PV
05

REUNION DE CHANTIER

du 8 janvier 2018

Envoi par fax (F) et / ou par mail (M)

Date : 09/01/2018

Envoi par mail

	Lots et Corps d'état	Entreprises et intervenants		P	C	A	AE	CA	Tél.	Fax.	D	
Lot 01 - Démolitions	BARBOUX	13, rue le Pin 37530 MOSNES Sous-traitant Sté ABC ENVIRONNEMENT	M. BARBOUX (06 30 70 51 42) sarl.barboux@outlook.fr M. GUYOU (06 78 20 69 73) a.guyou@outlook.fr						02 47 57 12 89		M	
Lot 02 - Terrassement - Gros-œuvre	SARTOR	34 chemin de Goulard BP 20006 72500 CHATEAU DU LOIR	M. RIBOWSKY (06 49 69 93 64) stenouvellesartor@wanadoo.fr	X	X				02 43 44 01 52	02 43 79 50 23	M	
Lot 03 - Ravalement	BOYER VITRE	Z.I La Minée 72500 LUCEAU	contact@boyer-vitre.fr						02 43 46 04 67	02 43 44 40 83	M	
Lot 04 - Charpente - Bardage - Couverture	BOUSSIQUET	10, rue Emile Delataille BP 244 37502 CHINON Cédex	contact@boussiquet.fr	X					02 47 93 47 47	02 47 98 32 33	M	
Lot 05 - Etanchéité	SMAC	64 rue du Colombier Centre industriel des Yvaudières - BP 329 37705 SAINT PIERRE DES CORPS Cédex	M. ISTASSE (06 98 75 17 23) tours@smac-sa.com				X		02 47 32 64 00	02 47 44 78 77	M	
Lot 06 - Menuiseries ext Lot 09 - Menuiseries int bois	OUDIN	Z.I Sud - 7, rue Marie Curie 37130 LANGEAIS	menuiserieoudin@wanadoo.fr				X	1	02 47 96 53 85		M	
Lot 07 - Serrurerie	DEPLAIS	30, rue du Commandant J.Y. Cousteau - ZI St Julien 37150 BLERE	M. TREMBLAY (06 67 17 53 80) contact@deplais.com						02 47 30 30 37	02 47 57 94 12	M	
Lot 08 - Cloisons - Doublages - Isolation - Faux-plafonds	GUIONNIERE	2 rue Le Corbusier ZA des 2 Croix 37230 FONDETTES	M. HERRERO (06 12 17 12 19) sasguiionniere@orange.fr chantier-sasguiionniere@orange.fr				X	1	02 47 50 88 41	02 47 50 82 74	M	
Lot 10 - Revêtements de sols - Faïence	MAGALHAES	Les Grands Champs 37390 CHANCEAUX S/CHOISILLE	M. MEUNIER (06 25 08 08 85) magalhaes@magalhaes.info						02 47 45 03 36	02 47 45 04 89	M	
Lot 11 - Peinture	CHARRON	1, rue de la Libération 37330 VILLIERS-AU-BOIN	M. CHARRON portable 06 12 34 75 83 contact@peintures-charron.fr						02 47 24 97 05		M	
Lot 12 - Electricité - courants forts et faibles	SARL NOUVEL	2 rue Le Corbusier ZA des 2 Croix 37230 FONDETTES	M. GIROLLET (07 68 65 41 30) travaux@sarl-nouvel.fr contact@nouvel-energie.fr	X					02 47 40 08 08	09 57 76 06 39	M	
Lot 13 - Plomberie - chauffage - ventilation	CCER	35 bis allée de la Robinetterie 37250 VEIGNE	M. GAGNERAULT (06 84 32 83 24) ccer.sarl@orange.fr	X					02 47 26 26 33	02 47 26 06 87	M	
Lot 14 - VRD - Espaces verts	COLAS	2, rue de la Plaine 37390 METTRAY	M. ARRAULT (06 50 23 73 45) damien.arrault@colas-co.com contact.tours.nord@colas-co.com						02 47 62 12 12		M	

Prochaine réunion de chantier prévue **sur le site** le :

lundi 15 janvier 2018

à 14 h

P : Présent - **C** : Convoqué à la prochaine réunion - **I** : Invité - **A** : Absent - **AE** : Absent excusé - **D** : Diffusion - **CA** : Cumul des absences
PROCH REUNION : Convocation à la prochaine réunion à l'heure mentionnée

Les termes du présent procès verbal sont considérés comme acceptés si aucune réclamation écrite n'est faite sous huit jours.

Les ordres donnés à la présente réunion sont immédiatement exécutoires. La diffusion de ce PV a pour but essentiellement de confirmer les décisions.

Les intervenants sont invités à prendre connaissance du présent rapport afin de donner suite sans délai aux points qui les concernent, qu'ils soient nominatifs ou induits.

La date de réception du présent PV ne peut en aucune façon être une excuse aux retards apportés dans la fourniture des plans d'exécution et la réalisation des travaux.

Commune de BEAUMONT-LOUESTAULT

Démolition et reconstruction d'un bâtiment pour accueillir 1 commerce - 1 garage et 1 logement : 3, rue du 11 Novembre 1918 - 37360 BEAUMONT-LOUESTAULT

	⇒ <u>Lot 03 - Ravalement</u>	<u>BOYER VITRE</u>	Effectif :
	⇒ <u>Lot 04 - Charpente - Bardage - Couverture</u>	<u>BOUSSIQUE</u>	Effectif :
08-janv-18	. Nous vous confirmons que les bacs acier seront de couleur dito "ardoise RAL 5008"		
04-déc-17	. Prévoir la mise en œuvre d'une bâche sur le pignon de la maison mitoyenne courant de la semaine du 11 au 15 Décembre 2017 -		
	⇒ <u>Lot 05 - Etanchéité</u>	<u>SMAC</u>	Effectif :
11-déc-17	. Revoir votre dossier technique et carnet de détail en respectant les coupes et détails architecte - FAIT		
	⇒ <u>Lot 06 - Menuiseries ext</u>	<u>LOUDIN</u>	Effectif :
	⇒ <u>Lot 09 - Menuiseries int bois</u>	<u>LOUDIN</u>	Effectif :
11-déc-17	. Transmettre sans délai vos plans de réservation et d'exécution - Reçu le 22/12/17		
	⇒ <u>Lot 07 - Serrurerie</u>	<u>DEPLAIS</u>	Effectif :
	⇒ <u>Lot 08 - Cloisons - Doublages - Isolation - Faux-plafonds</u>	<u>GUIONNIERE</u>	Effectif :
	/		
	⇒ <u>Lot 10 - Revêtements de sols - Faïence</u>	<u>MAGALHAES</u>	Effectif :
	/		
	⇒ <u>Lot 11 - Peinture</u>	<u>CHARRON</u>	Effectif :
	/		
	⇒ <u>Lot 12 - Electricité - courants forts et faibles</u>	<u>SARL NOUVEL</u>	Effectif :
13-nov-17	. Chiffrer la mise en place d'un éclairage et une PC dans le garage. Ces derniers seront raccordés sur le commerce - Ok, en attente de validation du Maître d'Ouvrage		
06-nov-17	. L'interphone sera raccordé sur le logement et non sur les SG - Pour mémoire		
	. Antenne à prévoir dans les combles - Pour mémoire		
	. Transmettre vos réservations pour les coffrets incorporés en façade		
	⇒ <u>Lot 13 - Plomberie - chauffage - ventilation</u>	<u>CCER</u>	Effectif :
11-déc-17	. Transmettre vos plans de réservation et d'exécution pour le 15/12/17 - Transmis le 04/01/18		
	⇒ <u>Lot 14 - VRD - Espaces verts</u>	<u>COLAS</u>	Effectif :
	/		

III - CHOIX

IV - INTEMPERIES

V - RETARDS